
E18 Vestkorridoren, Ramstadsletta-Nesbru
«..Et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem»

tryggere, enklere 
og grønnere 
reisehverdag
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Informasjon om kostander og videre fremdrift, Planutvalget i Bærum kommune 12.1.23



E18 Vestkorridoren

Bakgrunn for møtet: 
• Anslag november 2021: ca. 12 mrd.
• Underveis-anslag 

oktober/november 2022: godt over 
15 mrd.

• SVV ønsker ikke å fremme en 
reguleringsplan over rammen på 
12,2 mrd.

• Redusert planbudsjett i 2023



De viktigste kostnadsdriverne i underveis-anslaget

E18 Ramstadsletta-Nesbru

• Økte enhetspriser

• Underestimerte byggherrekostnader i tidligere kostnadsanslag

• For lav usikkerhetsavsetning i tidligere kostnadsanslag



Veien videre
E18 Ramstadsletta-Nesbru

• Prosjektbestillingen ligger fast

• Fortsatt konsept B det jobbes med

• Kvalitetssikring av mengder i kostnadsanslaget

• Jobbe videre med kostnadsoptimalisering i en mindre gruppe (Bærum, Asker og Viken inviteres med)

• Hvordan kan vi sammen jobbe med tilleggsfinansiering?

• Forlenget fremdrift
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