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Sammendrag 

Rapporten sammenfatter resultatene fra kostnadsoverslag og usikkerhetsanalyse for Sandvika sentrum 
øst for de ulike delområdene som ligger i utbyggingsfase 1. Når det gjelder forutsetninger for 
basiskalkylen, med tilhørende høringsprosess, vises det til kapittel 1.   

Sandvika sentrum øst, delområder i fase 1- kostnadssammendrag  

  

De tre forholdene som har mest innvirkning på økning av forventningstillegget (største 
usikkerhetsfaktorer) er:  

1. Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon (i regi av Bærum kommune) : 8 216 667 
2. Kalkulasjonsusikkerhet Grøfter, kummer og rør : 6 054 189 
3. Kalkulasjonsusikkerhet Dekker : 5 534 920 

Ett forhold som har innvirkning på reduksjon av forventningstillegget er:  

1. Vesentlig redusert omfang i forhold til VPOR (A8, J3 og J4)   : - 5 500 000 

Dersom omfanget reduseres vesentlig i forhold til VPOR for de opplistede delområder, vil besparelsen 
kunne være inntil tre ganger så stor. I de 5,5 millioner kronene som trekkes fra forventningstillegget ligger 
det inne en matematisk sannsynlighet (0,33) for at hendelsen inntreffer. 

Transformasjonen av Sandvika sentrum øst medfører behov for omlegging av Telenors kabelanlegg og    
-føringer. I kalkylen er det ikke medtatt omleggingskostnader for Telenor sine anlegg, da det er lagt til 
grunn at disse kostnadene enten dekkes av Telenor eller av de respektive utbyggere som utløser 
omleggingsbehov. 
 
 

Kode Beskrivelse Areal iht. VPOR

 Entreprise-
kostnad 

Basiskalkyle 
Bygge-kostnad 

Basiskalkyle

Forventet 
tillegg 

Prosjekt-
kostnad P50 
(eks. mva)

A1 Otto Sverdrups plass 2 606 19 098 318 23 872 897 4 228 137 28 101 035
A2 Håkon Stenstadvolds plass A 666 5 522 738 6 903 422 1 024 243 7 927 665
A3 Passasjeplassen 283 1 538 628 1 923 285 212 840 2 136 125
A4 Jørgen Kanitz gate A 1 840 19 674 524 24 593 155 3 165 513 27 758 668
A5 Rådmann Halmrasts vei A 707 5 662 434 7 078 042 1 086 661 8 164 703
A6 Rådmann Halmrasts vei B 1 004 7 623 941 9 529 926 1 594 350 11 124 276
A7 Kinoveien A 607 2 857 975 3 572 468 320 709 3 893 177
A8 Kinoveien B 868 5 333 924 6 667 405 -1 159 207 5 508 198
A9 Åmotbakken 995 6 335 839 7 919 799 1 163 186 9 082 985
A10 Passasje A 225 1 358 963 1 698 704 170 797 1 869 501
A12 Passasje C 132 834 371 1 042 964 99 166 1 142 130
A13 Passasje D 120 574 675 718 344 67 749 786 093
A15 Løkketangen B - Elvepromenaden 481 2 122 589 2 653 236 819 088 3 472 324
A16 Andenæskvartaltorget 460 3 497 454 3 497 454 459 762 3 957 217
J1 Rådhusplassen 5 700 42 038 543 52 548 179 14 244 254 66 792 433
J2 Jørgen Kanitz gate B 1 265 11 588 541 14 485 676 2 013 426 16 499 102
J3 Anthon Walles vei 1 289 6 389 292 7 986 615 -348 730 7 637 885
J4 Gamle Drammensvei 1 414 6 191 343 7 739 179 -349 658 7 389 521
J5 Finstadtorget 460 4 058 105 4 058 105 545 423 4 603 529
E1 "Spansketrappa" A 890 10 590 401 13 238 002 1 368 880 14 606 882
E2 "Spansketrappa" B 1 145 5 942 437 7 428 047 678 217 8 106 264
E3 Park langs Entra 430 3 624 972 4 531 215 438 886 4 970 101

BK2 Riving av eksisterende parkeringshus 4 811 400 6 014 250 1 429 263 7 443 513
BK3 Pumpestasjon 10 777 800 13 472 250 3 688 277 17 160 527

SUM 23 587 188 049 208 233 172 620 36 961 233 270 133 853
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 Forutsetninger 

 Gjennomføringsprosess 

I tilknytning til utarbeidelse av VPOR og Teknisk hovedplan for Sandvika sentrum øst i 2015 utførte 
Bjørbekk og Lindheim og Norconsult kostnadsberegninger for de ulike delområder, parallelt med 
utarbeidelse av tegninger og beskrivelse. Det ble gjennomført høringsprosesser med de berørte aktører 
(Bærum kommune og private utbyggere). 

I forbindelse med oppstart av arbeidet med utbyggingsavtaler har det vært behov både for å definere 
hvilke områder som skal inngå i utbyggingsfase 1, oppdatere kostnadsoverslag for disse samt 
gjennomføre en økonomisk usikkerhetsanalyse. 

I forhold til det Bærum kommune kommuniserte med utbyggerne i mai 2017 om delområdeomfang i 
utbyggingsfase 1, har kommunen nå lagt til følgende delområder i beregningsgrunnlaget for 
utbyggingsavtaler i fase 1: 

• Passasje A, C og D  
• Løkketangen B – elvepromenaden  
• Andenæskvartaltorget (iht. vedtatt regulering) 
• Finstad torg (iht. vedtatt regulering) 
• Park langs Entra (iht. vedtatt regulering) 
• Riving eksist. P-Hus 

I forhold til de tidligere kostnadsberegninger i tilknytning til VPOR (2015) har følgende endringer blitt gjort: 

• Alle enhetspriser har blitt prisjustert, kfr. kap. 1.2.2 Prisnivå 
• Bygningsmessige arbeider med teknisk kulvert i tilknytning til parkeringskjeller har blitt tatt inn i 

kalkylen 
• Kostnader for omlegging av Telenor sine kabler er tatt ut av kalkylen 
• Arealet for enkelte delområder har blitt økt iht. vedtatt regulering 
• Påslag for prosjektering/adm. har blitt økt noe, kfr. kap. 1.2.6 Generelle kostnader 
• Før gjennomføring av usikkerhetsanalysen har elementet «usikkerhet» i tidligere påslag 

«uspesifisert/usikkerhet» blitt tatt ut. Uspesifisert er beholdt med påslag som vist i kap. 1.2.4 
Uspesifiserte kostnader 

Kostnadsoverslaget, med forventet prosjektkostnad P50, sammen med spesielle kostnader (tomteerverv 
etc. som ikke inngår i dette kostnadsoverslaget) vil ligge til grunn for utbyggingsavtaler mellom Bærum 
kommune og den enkelte utbygger. 

Usikkerhetsanalysen ble gjennomført i Norconsults lokaler 21. juni 2018 med følgende deltakere: 

• Johan Steffensen    Bærum kommune 
• Espen Longem   Bærum kommune 
• Jostein Bjørbekk  Bjørbekk og Lindheim 
• Ole Fossen   Norconsult  
• Torkil Williksen   Norconsult 
• Tore Westerbø   Norconsult (prosessleder) 
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 Kostnadskalkyle og usikkerhetsanalyse 

 Generelle forutsetninger for kalkyle 

Følgende hovedforutsetninger er lagt til grunn for kalkylen: 

• Delområdeinndeling er iht. VPOR, modifisert iht. vedtatt regulering, men kun de delområder som 
er identifisert inngå i utbyggingsfase 1 inngår i kalkylen. 

• Kulverter for tekniske anlegg er forutsatt bygget som en del av P-huskjeller. Det er medtatt 
kostnader både for kulvertkonstruksjon og innredning. Kostnader for selve P-huskjeller er ikke 
medtatt. 

• Transformasjonen av Sandvika sentrum øst medfører behov for omlegging av Telenors 
kabelanlegg og -føringer. I kalkylen er det ikke medtatt omleggingskostnader for Telenor sine 
anlegg, da det er lagt til grunn at disse kostnadene enten dekkes av Telenor eller av de 
respektive utbyggere som utløser omleggingsbehov. 

 Prisnivå 

Den opprinnelige basiskalkylen er fra 2. kvartal 2015. Alle enhetspriser har blitt justert iht. SSB 
Byggekostnadsindeks for veganlegg (8,84 %), slik at prisnivå for basiskalkylen som har ligget til grunn for 
usikkerhetsanalysen er 1. kvartal 2018.  

Prisregulering fram til utførelse er ikke medtatt i kalkylen.  

 Spesifiserte kostnader 

For hvert delområde er det beregnet kostnader inndelt i prosesser basert på Prosesskoden.  Det er 
benyttet et forenklet prosessoppsett. Kalkylearkene er medtatt i vedlegg 1. 

 Uspesifiserte kostnader 

Uspesifiserte kostnader er kostnadselementer som ikke var identifiserbare med det detaljeringsnivået 
som forelå på beregningstidspunktet. Uspesifiserte kostnader er inkludert som et påslag på 10 % av de 
spesifiserte kostnadene. 

 Felleskostnader 

Disse kostnadene inneholder rigging og drift av byggeplassen, entreprenørenes administrasjon, herunder 
påslag for koordinering av underentrepriser samt hjelpearbeider for tekniske installasjoner. Her inngår 
også arbeidene som hovedbedrift iht. arbeidsmiljøloven – dvs. samordning av SHA-tiltak. Rigg- og 
driftskostnader er satt til 15 % av sum spesifiserte og uspesifiserte kostnader. 

I tillegg er det innunder felleskostnader medtatt forventede kostnader som følge av etappevis utbygging 
(fasetillegg), som er satt til 5 % av sum spesifiserte og uspesifiserte kostnader. 

 Generelle kostnader 

De generelle kostnadene inneholder prosjektering, administrasjon, bikostnader, forsikring (ikke 
entreprenørens forsikring), gebyrer, garantistillelse etc. Kostnadene til oppdragsgivers egen 
administrasjon, som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet, inngår i kalkylen. 

De generelle kostnadene er satt til 25 % av entreprisekostnadene. 
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 Spesielle kostnader 

Spesielle kostnader som byggelånsrenter, grunnerverv, etc. er ikke medtatt. 

 Delområdeinndeling 

Delområdeinndeling er iht. VPOR, modifisert iht. vedtatt regulering, men kalkylen og usikkerhetsanalysen 
omfatter kun de delområder som er identifisert å inngå i utbyggingsfase 1 (24 delområder). 
Delområdeinndelingen fremgår av figuren under. 

Sandvika sentrum øst– inndeling i delområder for utbyggingsfase 1 
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 Overordnede begreper 

I denne rapporten er det brukt følgende begrep og tilnærming: 

Basisestimat/basiskalkyle: Estimat der usikkerhetsfaktorer ikke er medtatt og som reflekterer selve den 
kalkulerte verdien (m). 

Forventningsverdi: Statistisk forventningsverdi som reflekterer forventede tillegg og har en tiltro på 50 % 
mot overskridelse (Median, E(x)). Dette 50/50-estimatet benevnes P50. 

85/15 Estimat: Estimatet er ikke lagt inn i denne usikkerhetsanalysen, kun vist i figuren under. 
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 Sammenstilling av basiskalkyle og usikkerhetspåslag 

Gjennomgang av basiskalkyle og gjennomføring av usikkerhetsanalysen, for å fastlegge 
forventningsverdi (P50-prosjektkostnad) ble utført i et eget møte den 2018-06-21. Bærum kommune 
deltok i dette møtet.   

I det etterfølgende er det vist både en hovedsammenstilling for alle delområder og sammenstillinger for 
hvert enkelt delområde.  

 Sammenstilling alle delområder 

  

 Otto Sverdrups plass 

 

Kode Beskrivelse Areal iht. VPOR

 Entreprise-
kostnad 

Basiskalkyle 
Bygge-kostnad 

Basiskalkyle

Forventet 
tillegg 

Prosjekt-
kostnad P50 
(eks. mva)

A1 Otto Sverdrups plass 2 606 19 098 318 23 872 897 4 228 137 28 101 035
A2 Håkon Stenstadvolds plass A 666 5 522 738 6 903 422 1 024 243 7 927 665
A3 Passasjeplassen 283 1 538 628 1 923 285 212 840 2 136 125
A4 Jørgen Kanitz gate A 1 840 19 674 524 24 593 155 3 165 513 27 758 668
A5 Rådmann Halmrasts vei A 707 5 662 434 7 078 042 1 086 661 8 164 703
A6 Rådmann Halmrasts vei B 1 004 7 623 941 9 529 926 1 594 350 11 124 276
A7 Kinoveien A 607 2 857 975 3 572 468 320 709 3 893 177
A8 Kinoveien B 868 5 333 924 6 667 405 -1 159 207 5 508 198
A9 Åmotbakken 995 6 335 839 7 919 799 1 163 186 9 082 985
A10 Passasje A 225 1 358 963 1 698 704 170 797 1 869 501
A12 Passasje C 132 834 371 1 042 964 99 166 1 142 130
A13 Passasje D 120 574 675 718 344 67 749 786 093
A15 Løkketangen B - Elvepromenaden 481 2 122 589 2 653 236 819 088 3 472 324
A16 Andenæskvartaltorget 460 3 497 454 3 497 454 459 762 3 957 217
J1 Rådhusplassen 5 700 42 038 543 52 548 179 14 244 254 66 792 433
J2 Jørgen Kanitz gate B 1 265 11 588 541 14 485 676 2 013 426 16 499 102
J3 Anthon Walles vei 1 289 6 389 292 7 986 615 -348 730 7 637 885
J4 Gamle Drammensvei 1 414 6 191 343 7 739 179 -349 658 7 389 521
J5 Finstadtorget 460 4 058 105 4 058 105 545 423 4 603 529
E1 "Spansketrappa" A 890 10 590 401 13 238 002 1 368 880 14 606 882
E2 "Spansketrappa" B 1 145 5 942 437 7 428 047 678 217 8 106 264
E3 Park langs Entra 430 3 624 972 4 531 215 438 886 4 970 101

BK2 Riving av eksisterende parkeringshus 4 811 400 6 014 250 1 429 263 7 443 513
BK3 Pumpestasjon 10 777 800 13 472 250 3 688 277 17 160 527

SUM 23 587 188 049 208 233 172 620 36 961 233 270 133 853

A1 Otto Sverdrups plass
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 3 183 053 3 183 053
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 969 637 96 964 1 066 601
HP2 Masseflytting 1 389 821 138 982 1 528 804
HP4 Grøfter, kummer og rør 3 282 887 328 289 3 611 175
HP5 Vegfundament 675 942 67 594 743 536
HP6 Dekker 5 372 995 537 300 5 910 295
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 2 777 140 277 714 3 054 854
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 17 651 476 1 446 842 19 098 318
8 Generelle kostnader 4 774 579

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 23 872 897
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 23 872 897
Forventet tillegg, reserve 4 228 137 17,7 %

Forventet prosjektkostnad - P50 28 101 035
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 Håkon Stenstadvolds plass A 

 

 Passasjeplassen 

 

 Jørgen Kanitz gate A 

 

A2 Håkon Stenstadvolds plass A
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 920 456 920 456
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 222 356 22 236 244 591
HP2 Masseflytting 391 432 39 143 430 575
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 009 654 100 965 1 110 620
HP5 Vegfundament 273 700 27 370 301 070
HP6 Dekker 1 169 812 116 981 1 286 794
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 1 116 938 111 694 1 228 632
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 5 104 348 418 389 5 522 738
8 Generelle kostnader 1 380 684

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 6 903 422
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 6 903 422
Forventet tillegg, reserve 1 024 243 14,8 %

Forventet prosjektkostnad - P50 7 927 665

A3 Passasjeplassen
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 256 438 256 438
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 47 743 4 774 52 517
HP2 Masseflytting 166 329 16 633 182 962
HP4 Grøfter, kummer og rør 263 257 26 326 289 582
HP5 Vegfundament 146 537 14 654 161 190
HP6 Dekker 408 585 40 859 449 444
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 133 177 13 318 146 494
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 1 422 065 116 563 1 538 628
8 Generelle kostnader 384 657

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 1 923 285
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 1 923 285
Forventet tillegg, reserve 212 840 11,1 %

Forventet prosjektkostnad - P50 2 136 125

A4 Jørgen Kanitz gate A
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 3 279 087 3 279 087
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 420 412 42 041 462 453
HP2 Masseflytting 1 081 434 108 143 1 189 578
HP4 Grøfter, kummer og rør 7 168 306 716 831 7 885 137
HP5 Vegfundament 930 364 93 036 1 023 401
HP6 Dekker 3 550 361 355 036 3 905 397
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 1 754 065 175 407 1 929 472
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 18 184 030 1 490 494 19 674 524
8 Generelle kostnader 4 918 631

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 24 593 155
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 24 593 155
Forventet tillegg, reserve 3 165 513 12,9 %

Forventet prosjektkostnad - P50 27 758 668
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 Rådmann Halmrasts vei A 

 

 Rådmann Halmrasts vei B 

 

 Kinoveien A 

 

A5 Rådmann Halmrasts vei A
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 943 739 943 739
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 389 272 38 927 428 200
HP2 Masseflytting 415 529 41 553 457 082
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 151 663 115 166 1 266 830
HP5 Vegfundament 289 286 28 929 318 214
HP6 Dekker 1 328 501 132 850 1 461 351
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 715 471 71 547 787 018
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 5 233 461 428 972 5 662 434
8 Generelle kostnader 1 415 608

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 7 078 042
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 7 078 042
Forventet tillegg, reserve 1 086 661 15,4 %

Forventet prosjektkostnad - P50 8 164 703

A6 Rådmann Halmrasts vei B
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 1 270 657 1 270 657
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 494 377 49 438 543 814
HP2 Masseflytting 590 087 59 009 649 096
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 541 855 154 185 1 696 040
HP5 Vegfundament 444 807 44 481 489 288
HP6 Dekker 1 884 238 188 424 2 072 662
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 820 349 82 035 902 384
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 7 046 369 577 571 7 623 941
8 Generelle kostnader 1 905 985

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 9 529 926
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 9 529 926
Forventet tillegg, reserve 1 594 350 16,7 %

Forventet prosjektkostnad - P50 11 124 276

A7 Kinoveien A
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 476 329 476 329
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 102 402 10 240 112 642
HP2 Masseflytting 356 756 35 676 392 431
HP4 Grøfter, kummer og rør 456 448 45 645 502 093
HP5 Vegfundament 143 386 14 339 157 724
HP6 Dekker 724 439 72 444 796 883
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 381 702 38 170 419 872
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 2 641 461 216 513 2 857 975
8 Generelle kostnader 714 494

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 3 572 468
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 3 572 468
Forventet tillegg, reserve 320 709 9,0 %

Forventet prosjektkostnad - P50 3 893 177
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 Kinoveien B 

 

 Åmotbakken 

 

 Passasje A 

 

A8 Kinoveien B
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 888 987 888 987
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 201 433 20 143 221 577
HP2 Masseflytting 510 155 51 015 561 170
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 472 061 147 206 1 619 267
HP5 Vegfundament 205 882 20 588 226 470
HP6 Dekker 1 179 717 117 972 1 297 688
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 471 604 47 160 518 764
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 4 929 839 404 085 5 333 924
8 Generelle kostnader 1 333 481

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 6 667 405
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 6 667 405
Forventet tillegg, reserve -1 159 207 -17,4 %

Forventet prosjektkostnad - P50 5 508 198

A9 Åmotbakken
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 1 055 973 1 055 973
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 387 858 38 786 426 644
HP2 Masseflytting 584 797 58 480 643 277
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 919 802 191 980 2 111 782
HP5 Vegfundament 262 740 26 274 289 014
HP6 Dekker 1 198 981 119 898 1 318 880
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 445 700 44 570 490 270
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 5 855 852 479 988 6 335 839
8 Generelle kostnader 1 583 960

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 7 919 799
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 7 919 799
Forventet tillegg, reserve 1 163 186 14,7 %

Forventet prosjektkostnad - P50 9 082 985

A10 Passasje A
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 226 494 226 494
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 37 958 3 796 41 754
HP2 Masseflytting 132 241 13 224 145 465
HP4 Grøfter, kummer og rør 196 592 19 659 216 251
HP5 Vegfundament 52 406 5 241 57 647
HP6 Dekker 464 747 46 475 511 221
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 145 574 14 557 160 131
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 1 256 011 102 952 1 358 963
8 Generelle kostnader 339 741

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 1 698 704
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 1 698 704
Forventet tillegg, reserve 170 797 10,1 %

Forventet prosjektkostnad - P50 1 869 501
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 Passasje C 

 

 Passasje D 

 

 Løkketangen B – elvepromenaden 

 

A12 Passasje C
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 139 062 139 062
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 22 269 2 227 24 496
HP2 Masseflytting 77 581 7 758 85 339
HP4 Grøfter, kummer og rør 111 561 11 156 122 717
HP5 Vegfundament 31 607 3 161 34 768
HP6 Dekker 241 189 24 119 265 308
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 147 892 14 789 162 681
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 771 161 63 210 834 371
8 Generelle kostnader 208 593

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 1 042 964
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 1 042 964
Forventet tillegg, reserve 99 166 9,5 %

Forventet prosjektkostnad - P50 1 142 130

A13 Passasje D
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 95 779 95 779
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 20 244 2 024 22 269
HP2 Masseflytting 70 528 7 053 77 581
HP4 Grøfter, kummer og rør 103 398 10 340 113 738
HP5 Vegfundament 24 816 2 482 27 297
HP6 Dekker 69 658 6 966 76 623
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 146 716 14 672 161 388
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 531 139 43 536 574 675
8 Generelle kostnader 143 669

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 718 344
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 718 344
Forventet tillegg, reserve 67 749 9,4 %

Forventet prosjektkostnad - P50 786 093

A15 Løkketangen B - Elvepromenaden
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 353 765 353 765
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 136 146 13 615 149 760
HP2 Masseflytting 282 701 28 270 310 971
HP4 Grøfter, kummer og rør 0 0 0
HP5 Vegfundament 321 045 32 105 353 150
HP6 Dekker 246 849 24 685 271 534
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 621 280 62 128 683 409
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 1 961 786 160 802 2 122 589
8 Generelle kostnader 530 647

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 2 653 236
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 2 653 236
Forventet tillegg, reserve 819 088 30,9 %

Forventet prosjektkostnad - P50 3 472 324
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 Andenæskvartaltorget 

 

 Rådhusplassen 

 

 Jørgen Kanitz gate B 

 

A16 Andenæskvartaltorget
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 466 327 466 327
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 77 603 7 760 85 363
HP2 Masseflytting 245 325 24 533 269 858
HP4 Grøfter, kummer og rør 312 915 31 292 344 207
HP5 Vegfundament 153 219 15 322 168 540
HP6 Dekker 391 824 39 182 431 006
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 938 783 93 878 1 032 662
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 2 585 996 211 967 2 797 963
8 Generelle kostnader 699 491

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 3 497 454
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 3 497 454
Forventet tillegg, reserve 459 762 13,1 %

Forventet prosjektkostnad - P50 3 957 217

J1 Rådhusplassen
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 7 006 424 7 006 424
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 1 686 601 168 660 1 855 262
HP2 Masseflytting 3 350 095 335 010 3 685 105
HP4 Grøfter, kummer og rør 5 239 286 523 929 5 763 214
HP5 Vegfundament 1 934 577 193 458 2 128 034
HP6 Dekker 10 718 563 1 071 856 11 790 420
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 8 918 259 891 826 9 810 085
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 38 853 805 3 184 738 42 038 543
8 Generelle kostnader 10 509 636

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 52 548 179
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 52 548 179
Forventet tillegg, reserve 14 244 254 27,1 %

Forventet prosjektkostnad - P50 66 792 433

J2 Jørgen Kanitz gate B
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 1 931 424 1 931 424
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 323 408 32 341 355 749
HP2 Masseflytting 743 486 74 349 817 835
HP4 Grøfter, kummer og rør 4 778 715 477 871 5 256 586
HP5 Vegfundament 529 694 52 969 582 664
HP6 Dekker 1 604 193 160 419 1 764 612
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 799 702 79 970 879 672
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 10 710 621 877 920 11 588 541
8 Generelle kostnader 2 897 135

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 14 485 676
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 14 485 676
Forventet tillegg, reserve 2 013 426 13,9 %

Forventet prosjektkostnad - P50 16 499 102
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 Anthon Walles vei 

 

 Gamle Drammensvei 

 

 Finstadtorget 

 

J3 Anthon Walles vei
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 1 064 882 1 064 882
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 652 457 65 246 717 703
HP2 Masseflytting 757 592 75 759 833 351
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 524 440 152 444 1 676 884
HP5 Vegfundament 587 918 58 792 646 710
HP6 Dekker 337 839 33 784 371 623
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 980 126 98 013 1 078 139
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 5 905 254 484 037 6 389 292
8 Generelle kostnader 1 597 323

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 7 986 615
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 7 986 615
Forventet tillegg, reserve -348 730 -4,4 %

Forventet prosjektkostnad - P50 7 637 885

J4 Gamle Drammensvei
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 1 031 891 1 031 891
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 348 545 34 854 383 399
HP2 Masseflytting 831 059 83 106 914 165
HP4 Grøfter, kummer og rør 663 924 66 392 730 316
HP5 Vegfundament 727 465 72 746 800 211
HP6 Dekker 612 334 61 233 673 567
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 1 507 086 150 709 1 657 794
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 5 722 302 469 041 6 191 343
8 Generelle kostnader 1 547 836

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 7 739 179
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 7 739 179
Forventet tillegg, reserve -349 658 -4,5 %

Forventet prosjektkostnad - P50 7 389 521

J5 Finstadtorget
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 541 081 541 081
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 77 603 7 760 85 363
HP2 Masseflytting 245 325 24 533 269 858
HP4 Grøfter, kummer og rør 312 915 31 292 344 207
HP5 Vegfundament 177 845 17 784 195 629
HP6 Dekker 587 736 58 774 646 510
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 1 058 034 105 803 1 163 837
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 3 000 539 245 946 3 246 484
8 Generelle kostnader 811 621

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 4 058 105
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 4 058 105
Forventet tillegg, reserve 545 423 13,4 %

Forventet prosjektkostnad - P50 4 603 529
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 "Spansketrappa" A 

 

 "Spansketrappa" B 

 

 Park langs Entra 

 

E1 "Spansketrappa" A
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 1 765 067 1 765 067
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 350 145 35 014 385 159
HP2 Masseflytting 287 664 28 766 316 431
HP4 Grøfter, kummer og rør 648 959 64 896 713 854
HP5 Vegfundament 505 943 50 594 556 537
HP6 Dekker 655 217 65 522 720 738
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 5 575 104 557 510 6 132 615
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 9 788 098 802 303 10 590 401
8 Generelle kostnader 2 647 600

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 13 238 002
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 13 238 002
Forventet tillegg, reserve 1 368 880 10,3 %

Forventet prosjektkostnad - P50 14 606 882

E2 "Spansketrappa" B
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 990 406 990 406
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 393 164 39 316 432 480
HP2 Masseflytting 699 079 69 908 768 987
HP4 Grøfter, kummer og rør 844 190 84 419 928 609
HP5 Vegfundament 442 598 44 260 486 858
HP6 Dekker 1 113 433 111 343 1 224 777
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 1 009 382 100 938 1 110 320
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 5 492 253 450 185 5 942 437
8 Generelle kostnader 1 485 609

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 7 428 047
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 7 428 047
Forventet tillegg, reserve 678 217 9,1 %

Forventet prosjektkostnad - P50 8 106 264

E3 Park langs Entra
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 604 162 604 162
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 72 542 7 254 79 796
HP2 Masseflytting 615 490 61 549 677 039
HP4 Grøfter, kummer og rør 228 836 22 884 251 720
HP5 Vegfundament 179 085 17 908 196 993
HP6 Dekker 391 824 39 182 431 006
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 1 258 414 125 841 1 384 255
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 3 350 353 274 619 3 624 972
8 Generelle kostnader 906 243

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 4 531 215
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 4 531 215
Forventet tillegg, reserve 438 886 9,7 %

Forventet prosjektkostnad - P50 4 970 101
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 Riving av eksisterende parkeringshus 

 

 Pumpestasjon 

 

 
 

  

BK2 Riving av eksisterende parkeringshus
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 801 900 801 900
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 3 645 000 364 500 4 009 500
HP2 Masseflytting 0 0 0
HP4 Grøfter, kummer og rør 0 0 0
HP5 Vegfundament 0 0 0
HP6 Dekker 0 0 0
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 0 0 0
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 4 446 900 364 500 4 811 400
8 Generelle kostnader 1 202 850

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 6 014 250
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 6 014 250
Forventet tillegg, reserve 1 429 263 23,8 %

Forventet prosjektkostnad - P50 7 443 513

BK3 Pumpestasjon
Kode Beskrivelse Grunnkalkyle Uspesifisert Sum eks. mva

1 Felleskostnader og fasetillegg 1 796 300 1 796 300
HP1 Forberedende tiltak (eksl. felleskostnader) 0 0 0
HP2 Masseflytting 0 0 0
HP4 Grøfter, kummer og rør 8 165 000 816 500 8 981 500
HP5 Vegfundament 0 0 0
HP6 Dekker 0 0 0
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 0 0 0
HP8 Bruer 0 0 0

Entreprisekostnad - basiskalkyle 9 961 300 816 500 10 777 800
8 Generelle kostnader 2 694 450

1-8 Byggekostnad - basiskalkyle 13 472 250
9 Spesielle kostnader 0

1-9 Prosjektkostnad - basisestimat 13 472 250
Forventet tillegg, reserve 3 688 277 27,4 %

Forventet prosjektkostnad - P50 17 160 527
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 Kalkulasjonsusikkerhet 

 Generelt 

Når en utarbeider en basiskalkyle, forutsettes det at de mest sannsynlige kostnadene som kan 
frembringes summeres. Dette skjer i form av statistiske nøkkeltall eller erfaringstall fra tilsvarende 
prosjekter. Selv om disse tallene er godt begrunnet, vil de virkelige kostnadene ha et større eller mindre 
avvik i forhold til de enkelte basistallene. Spredningen av verdiene i et datasett, hvor sannsynligheten er 
størst for at tallene kommer i nærheten av basistallet, defineres i form av trippelanslag, hvor 
sannsynligheten for den virkelige kostnaden avtar lineært fra basistallet og fram til det ekstreme anslaget. 
 
For dette prosjektet ble det foretatt trippelanslag i samråd med de fagansvarlige. 
I denne gjennomgangen ble det presisert at det her er snakk om usikkerhet i forhold til  

a. Enhets- og rundsumpriser 
b. Forutsatte mengder 
c. Uteglemte elementer 
 

Trippelanslagene viser basiskalkylen som det mest sannsynlige anslaget (m), mens a og b viser 
henholdsvis det absolutt laveste og høyeste anslaget. E(x) er forventningsverdien basert på 
kalkulasjonsusikkerhet. 

De beregnede kalkulasjonsusikkerhetsverdier for hvert enkelt delområde er vist i det etterfølgende. 

 Otto Sverdrups plass 

 

A1 Otto Sverdrups plass
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 2 546 442 3 183 053 4 774 579 3 501 358
HP1 Forberedene tiltak 853 281 1 066 601 1 599 902 1 173 261
HP2 Masseflytting 1 223 043 1 528 804 2 293 205 1 681 684
HP4 Grøfter, kummer og rør 2 888 940 3 611 175 5 416 763 3 972 293
HP5 Vegfundament 594 829 743 536 1 115 305 817 890
HP6 Dekker 4 728 236 5 910 295 8 865 442 6 501 324
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 2 443 883 3 054 854 4 582 280 3 360 339
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 15 278 654 19 098 318 28 647 477 21 008 150

8 Generelle kostnader 4 297 122 4 774 579 6 206 953 5 092 885

1 - 8 Byggekostnad 19 575 776 23 872 897 34 854 430 26 101 035

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 19 575 776 23 872 897 34 854 430 26 101 035
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 Håkon Stenstadvolds plass A 

 

 Passasjeplassen 

 

 Jørgen Kanitz gate A 

 

A2 Håkon Stenstadvolds plass A
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 736 365 920 456 1 380 684 1 012 502
HP1 Forberedene tiltak 195 673 244 591 342 428 260 897
HP2 Masseflytting 344 460 430 575 602 806 459 280
HP4 Grøfter, kummer og rør 888 496 1 110 620 1 554 868 1 184 661
HP5 Vegfundament 240 856 301 070 421 498 321 141
HP6 Dekker 1 029 435 1 286 794 1 801 511 1 372 580
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 982 905 1 228 632 1 720 084 1 310 540
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 4 418 190 5 522 738 7 823 878 5 921 602

8 Generelle kostnader 1 242 616 1 380 684 1 794 890 1 472 730

1 - 8 Byggekostnad 5 660 806 6 903 422 9 618 768 7 394 332

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 5 660 806 6 903 422 9 618 768 7 394 332

A3 Passasjeplassen
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 205 150 256 438 384 657 282 082
HP1 Forberedene tiltak 42 014 52 517 78 775 57 769
HP2 Masseflytting 146 370 182 962 274 443 201 258
HP4 Grøfter, kummer og rør 231 666 289 582 434 374 318 541
HP5 Vegfundament 128 952 161 190 241 786 177 309
HP6 Dekker 359 555 449 444 674 166 494 388
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 117 195 146 494 219 741 161 144
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 1 230 903 1 538 628 2 307 942 1 692 491

8 Generelle kostnader 346 191 384 657 500 054 410 301

1 - 8 Byggekostnad 1 577 094 1 923 285 2 807 996 2 102 792

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 1 577 094 1 923 285 2 807 996 2 102 792

A4 Jørgen Kanitz gate A
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 2 623 270 3 279 087 4 918 631 3 606 996
HP1 Forberedene tiltak 369 962 462 453 647 434 493 283
HP2 Masseflytting 951 662 1 189 578 1 665 409 1 268 883
HP4 Grøfter, kummer og rør 6 308 109 7 885 137 11 039 191 8 410 812
HP5 Vegfundament 818 721 1 023 401 1 432 761 1 091 627
HP6 Dekker 3 124 318 3 905 397 5 467 556 4 165 757
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 1 543 578 1 929 472 2 701 261 2 058 103
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 15 739 619 19 674 524 27 872 242 21 095 462

8 Generelle kostnader 4 426 768 4 918 631 6 394 220 5 246 540

1 - 8 Byggekostnad 20 166 387 24 593 155 34 266 463 26 342 002

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 20 166 387 24 593 155 34 266 463 26 342 002
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 Rådmann Halmrasts vei A 

 

 Rådmann Halmrasts vei B 

 

 Kinoveien A 

 

A5 Rådmann Halmrasts vei A
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 754 991 943 739 1 415 608 1 038 113
HP1 Forberedene tiltak 342 560 428 200 599 479 456 746
HP2 Masseflytting 365 666 457 082 639 915 487 554
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 013 464 1 266 830 1 773 561 1 351 285
HP5 Vegfundament 254 572 318 214 445 500 339 429
HP6 Dekker 1 169 081 1 461 351 2 045 892 1 558 775
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 629 614 787 018 1 101 825 839 486
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 4 529 947 5 662 434 8 021 781 6 071 387

8 Generelle kostnader 1 274 048 1 415 608 1 840 291 1 509 982

1 - 8 Byggekostnad 5 803 994 7 078 042 9 862 072 7 581 369

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 5 803 994 7 078 042 9 862 072 7 581 369

A6 Rådmann Halmrasts vei B
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 1 016 525 1 270 657 1 905 985 1 397 722
HP1 Forberedene tiltak 435 052 543 814 761 340 580 069
HP2 Masseflytting 519 277 649 096 908 734 692 369
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 356 832 1 696 040 2 374 456 1 809 109
HP5 Vegfundament 391 430 489 288 685 003 521 907
HP6 Dekker 1 658 130 2 072 662 2 901 727 2 210 839
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 721 907 902 384 1 263 337 962 543
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 6 099 153 7 623 941 10 800 583 8 174 559

8 Generelle kostnader 1 715 387 1 905 985 2 477 781 2 033 051

1 - 8 Byggekostnad 7 814 539 9 529 926 13 278 363 10 207 609

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 7 814 539 9 529 926 13 278 363 10 207 609

A7 Kinoveien A
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 381 063 476 329 714 494 523 962
HP1 Forberedene tiltak 90 114 112 642 157 699 120 152
HP2 Masseflytting 313 945 392 431 549 404 418 593
HP4 Grøfter, kummer og rør 401 674 502 093 702 930 535 565
HP5 Vegfundament 126 180 157 724 220 814 168 239
HP6 Dekker 637 506 796 883 1 115 636 850 008
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 335 898 419 872 587 821 447 864
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 2 286 380 2 857 975 4 048 797 3 064 384

8 Generelle kostnader 643 044 714 494 928 842 762 127

1 - 8 Byggekostnad 2 929 424 3 572 468 4 977 639 3 826 511

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 2 929 424 3 572 468 4 977 639 3 826 511
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 Kinoveien B 

 

 Åmotbakken 

 

 Passasje A 

 

A8 Kinoveien B
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 711 190 888 987 1 333 481 977 886
HP1 Forberedene tiltak 177 261 221 577 310 207 236 348
HP2 Masseflytting 448 936 561 170 785 638 598 582
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 295 414 1 619 267 2 266 974 1 727 218
HP5 Vegfundament 181 176 226 470 317 058 241 568
HP6 Dekker 1 038 151 1 297 688 1 816 764 1 384 201
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 415 011 518 764 726 270 553 348
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 4 267 139 5 333 924 7 556 392 5 719 152

8 Generelle kostnader 1 200 133 1 333 481 1 733 525 1 422 380

1 - 8 Byggekostnad 5 467 272 6 667 405 9 289 917 7 141 531

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 5 467 272 6 667 405 9 289 917 7 141 531

A9 Åmotbakken
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 844 779 1 055 973 1 583 960 1 161 571
HP1 Forberedene tiltak 341 315 426 644 597 302 455 087
HP2 Masseflytting 514 622 643 277 900 588 686 162
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 689 425 2 111 782 2 956 494 2 252 567
HP5 Vegfundament 231 211 289 014 404 619 308 281
HP6 Dekker 1 055 104 1 318 880 1 846 431 1 406 805
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 392 216 490 270 686 378 522 954
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 5 068 672 6 335 839 8 975 773 6 793 428

8 Generelle kostnader 1 425 564 1 583 960 2 059 148 1 689 557

1 - 8 Byggekostnad 6 494 235 7 919 799 11 034 920 8 482 985

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 6 494 235 7 919 799 11 034 920 8 482 985

A10 Passasje A
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 181 195 226 494 339 741 249 143
HP1 Forberedene tiltak 33 403 41 754 58 455 44 537
HP2 Masseflytting 116 372 145 465 203 651 155 162
HP4 Grøfter, kummer og rør 173 001 216 251 302 752 230 668
HP5 Vegfundament 46 118 57 647 80 706 61 490
HP6 Dekker 408 977 511 221 715 710 545 303
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 128 105 160 131 224 183 170 806
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 1 087 171 1 358 963 1 925 198 1 457 111

8 Generelle kostnader 305 767 339 741 441 663 362 390

1 - 8 Byggekostnad 1 392 937 1 698 704 2 366 861 1 819 501

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 1 392 937 1 698 704 2 366 861 1 819 501
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 Passasje C 

 

 Passasje D 

 

 Løkketangen B – elvepromenaden 

 

A12 Passasje C
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 111 249 139 062 208 593 152 968
HP1 Forberedene tiltak 19 596 24 496 34 294 26 129
HP2 Masseflytting 68 271 85 339 119 475 91 029
HP4 Grøfter, kummer og rør 98 174 122 717 171 804 130 898
HP5 Vegfundament 27 814 34 768 48 675 37 086
HP6 Dekker 212 247 265 308 371 432 282 996
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 130 145 162 681 227 753 173 526
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 667 497 834 371 1 182 025 894 631

8 Generelle kostnader 187 733 208 593 271 171 222 499

1 - 8 Byggekostnad 855 230 1 042 964 1 453 196 1 117 130

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 855 230 1 042 964 1 453 196 1 117 130

A13 Passasje D
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 76 623 95 779 143 669 105 357
HP1 Forberedene tiltak 17 815 22 269 31 176 23 753
HP2 Masseflytting 62 065 77 581 108 614 82 753
HP4 Grøfter, kummer og rør 90 990 113 738 159 233 121 320
HP5 Vegfundament 21 838 27 297 38 216 29 117
HP6 Dekker 61 299 76 623 107 273 81 732
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 129 110 161 388 225 943 172 147
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 459 740 574 675 814 123 616 180

8 Generelle kostnader 129 302 143 669 186 769 153 247

1 - 8 Byggekostnad 589 042 718 344 1 000 893 769 426

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 589 042 718 344 1 000 893 769 426

A15 Løkketangen B - Elvepromenaden
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 336 077 353 765 1 768 824 819 555
HP1 Forberedene tiltak 119 808 149 760 209 664 159 744
HP2 Masseflytting 248 777 310 971 435 360 331 703
HP4 Grøfter, kummer og rør 0 0 0 0
HP5 Vegfundament 282 520 353 150 494 410 376 693
HP6 Dekker 217 227 271 534 380 148 289 636
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 546 727 683 409 956 772 728 969
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 1 751 136 2 122 589 4 245 177 2 706 300

8 Generelle kostnader 477 582 530 647 689 841 566 024

1 - 8 Byggekostnad 2 228 718 2 653 236 4 935 018 3 272 324

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 2 228 718 2 653 236 4 935 018 3 272 324
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 Andenæskvartaltorget 

 

 Rådhusplassen 

 

 Jørgen Kanitz gate B 

 

A16 Andenæskvartaltorget
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 373 062 466 327 699 491 512 960
HP1 Forberedene tiltak 68 291 85 363 128 045 93 900
HP2 Masseflytting 215 886 269 858 404 787 296 844
HP4 Grøfter, kummer og rør 275 365 344 207 516 310 378 627
HP5 Vegfundament 134 832 168 540 252 811 185 394
HP6 Dekker 344 805 431 006 646 510 474 107
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 826 129 1 032 662 1 548 993 1 135 928
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 2 238 371 2 797 963 4 196 945 3 077 760

8 Generelle kostnader 629 542 699 491 909 338 746 124

1 - 8 Byggekostnad 2 867 912 3 497 454 5 106 283 3 823 883

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 2 867 912 3 497 454 5 106 283 3 823 883

J1 Rådhusplassen
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 5 605 139 7 006 424 10 509 636 7 707 066
HP1 Forberedene tiltak 1 669 735 1 855 262 3 710 523 2 411 840
HP2 Masseflytting 3 316 594 3 685 105 7 370 209 4 790 636
HP4 Grøfter, kummer og rør 5 186 893 5 763 214 11 526 428 7 492 178
HP5 Vegfundament 1 915 231 2 128 034 4 256 068 2 766 445
HP6 Dekker 10 611 378 11 790 420 23 580 839 15 327 545
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 8 829 077 9 810 085 19 620 170 12 753 111
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 37 134 046 42 038 543 80 573 874 53 248 821

8 Generelle kostnader 9 458 672 10 509 636 13 662 527 11 210 278

1 - 8 Byggekostnad 46 592 719 52 548 179 94 236 401 64 459 099

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 46 592 719 52 548 179 94 236 401 64 459 099

J2 Jørgen Kanitz gate B
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 1 545 139 1 931 424 2 897 135 2 124 566
HP1 Forberedene tiltak 284 599 355 749 498 048 379 465
HP2 Masseflytting 654 268 817 835 1 144 969 872 357
HP4 Grøfter, kummer og rør 4 205 269 5 256 586 7 359 221 5 607 025
HP5 Vegfundament 466 131 582 664 815 729 621 508
HP6 Dekker 1 411 690 1 764 612 2 470 457 1 882 253
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 703 738 879 672 1 231 541 938 317
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 9 270 833 11 588 541 16 417 100 12 425 491

8 Generelle kostnader 2 607 422 2 897 135 3 766 276 3 090 278

1 - 8 Byggekostnad 11 878 255 14 485 676 20 183 376 15 515 769

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 11 878 255 14 485 676 20 183 376 15 515 769
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 Anthon Walles vei 

 

 Gamle Drammensvei 

 

 Finstadtorget 

 

J3 Anthon Walles vei
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 851 906 1 064 882 1 597 323 1 171 370
HP1 Forberedene tiltak 574 162 717 703 1 004 784 765 549
HP2 Masseflytting 666 681 833 351 1 166 691 888 908
HP4 Grøfter, kummer og rør 1 341 507 1 676 884 2 347 638 1 788 677
HP5 Vegfundament 517 368 646 710 905 394 689 824
HP6 Dekker 297 299 371 623 520 273 396 398
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 862 511 1 078 139 1 509 394 1 150 014
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 5 111 433 6 389 292 9 051 497 6 850 740

8 Generelle kostnader 1 437 591 1 597 323 2 076 520 1 703 811

1 - 8 Byggekostnad 6 549 024 7 986 615 11 128 016 8 554 552

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 6 549 024 7 986 615 11 128 016 8 554 552

J4 Gamle Drammensvei
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 825 512 1 031 891 1 547 836 1 135 080
HP1 Forberedene tiltak 306 719 383 399 536 759 408 959
HP2 Masseflytting 731 332 914 165 1 279 830 975 109
HP4 Grøfter, kummer og rør 584 253 730 316 1 022 443 779 004
HP5 Vegfundament 640 169 800 211 1 120 296 853 559
HP6 Dekker 538 854 673 567 942 994 718 472
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 1 326 235 1 657 794 2 320 912 1 768 314
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 4 953 075 6 191 343 8 771 070 6 638 496

8 Generelle kostnader 1 393 052 1 547 836 2 012 187 1 651 025

1 - 8 Byggekostnad 6 346 127 7 739 179 10 783 256 8 289 521

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 6 346 127 7 739 179 10 783 256 8 289 521

J5 Finstadtorget
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 432 865 541 081 811 621 595 189
HP1 Forberedene tiltak 68 291 85 363 128 045 93 900
HP2 Masseflytting 215 886 269 858 404 787 296 844
HP4 Grøfter, kummer og rør 275 365 344 207 516 310 378 627
HP5 Vegfundament 156 504 195 629 293 444 215 192
HP6 Dekker 517 208 646 510 969 764 711 161
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 931 070 1 163 837 1 745 756 1 280 221
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 2 597 188 3 246 484 4 869 727 3 571 133

8 Generelle kostnader 730 459 811 621 1 055 107 865 729

1 - 8 Byggekostnad 3 327 646 4 058 105 5 924 834 4 436 862

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 3 327 646 4 058 105 5 924 834 4 436 862
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 "Spansketrappa" A 

 

 "Spansketrappa" B 

 

 Park langs Entra 

 

E1 "Spansketrappa" A
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 1 412 054 1 765 067 2 647 600 1 941 574
HP1 Forberedene tiltak 346 643 385 159 539 223 423 675
HP2 Masseflytting 284 787 316 431 443 003 348 074
HP4 Grøfter, kummer og rør 642 469 713 854 999 396 785 240
HP5 Vegfundament 500 883 556 537 779 152 612 191
HP6 Dekker 648 665 720 738 1 009 034 792 812
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 5 519 353 6 132 615 8 585 661 6 745 876
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 9 354 855 10 590 401 15 003 069 11 649 442

8 Generelle kostnader 2 382 840 2 647 600 3 441 880 2 824 107

1 - 8 Byggekostnad 11 737 695 13 238 002 18 444 949 14 473 549

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 11 737 695 13 238 002 18 444 949 14 473 549

E2 "Spansketrappa" B
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 792 325 990 406 1 485 609 1 089 447
HP1 Forberedene tiltak 345 984 432 480 605 472 461 312
HP2 Masseflytting 615 190 768 987 1 076 582 820 253
HP4 Grøfter, kummer og rør 742 887 928 609 1 300 053 990 517
HP5 Vegfundament 389 486 486 858 681 601 519 315
HP6 Dekker 979 821 1 224 777 1 714 687 1 306 428
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 888 256 1 110 320 1 554 449 1 184 342
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 4 753 950 5 942 437 8 418 453 6 371 614

8 Generelle kostnader 1 337 048 1 485 609 1 931 292 1 584 650

1 - 8 Byggekostnad 6 090 998 7 428 047 10 349 745 7 956 264

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 6 090 998 7 428 047 10 349 745 7 956 264

E3 Park langs Entra
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 483 330 604 162 906 243 664 578
HP1 Forberedene tiltak 63 837 79 796 111 714 85 116
HP2 Masseflytting 541 631 677 039 947 855 722 175
HP4 Grøfter, kummer og rør 201 376 251 720 352 408 268 501
HP5 Vegfundament 157 595 196 993 275 791 210 126
HP6 Dekker 344 805 431 006 603 409 459 740
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 1 107 404 1 384 255 1 937 957 1 476 539
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 2 899 977 3 624 972 5 135 377 3 886 775

8 Generelle kostnader 815 619 906 243 1 178 116 966 659

1 - 8 Byggekostnad 3 715 596 4 531 215 6 313 493 4 853 435

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 3 715 596 4 531 215 6 313 493 4 853 435
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 Riving av eksisterende parkeringshus 

 

 Pumpestasjon 

 

BK2 Riving av eksisterende parkeringshus
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 641 520 801 900 1 202 850 882 090
HP1 Forberedene tiltak 2 806 650 4 009 500 8 019 000 4 945 050
HP2 Masseflytting 0 0 0 0
HP4 Grøfter, kummer og rør 0 0 0 0
HP5 Vegfundament 0 0 0 0
HP6 Dekker 0 0 0 0
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 0 0 0 0
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 3 448 170 4 811 400 9 221 850 5 827 140

8 Generelle kostnader 1 082 565 1 202 850 1 563 705 1 283 040

1 - 8 Byggekostnad 4 530 735 6 014 250 10 785 555 7 110 180

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 4 530 735 6 014 250 10 785 555 7 110 180

BK3 Pumpestasjon
Kode Post a m b E(x)

1 Felleskostnader 1 437 040 1 796 300 2 694 450 1 975 930
HP1 Forberedene tiltak 0 0 0 0
HP2 Masseflytting 0 0 0 0
HP4 Grøfter, kummer og rør 6 287 050 8 981 500 17 963 000 11 077 183
HP5 Vegfundament 0 0 0 0
HP6 Dekker 0 0 0 0
HP7 Utstyr, beplantning og møblering 0 0 0 0
HP8 Bruer 0 0 0 0

1- 7 Entreprisekostnad 7 724 090 10 777 800 20 657 450 13 053 113

8 Generelle kostnader 2 425 005 2 694 450 3 502 785 2 874 080

1 - 8 Byggekostnad 10 149 095 13 472 250 24 160 235 15 927 193

9 Spesielle kostnader 0 0 0 0

0-9 Prosjektkostnad ekskl. mva. 10 149 095 13 472 250 24 160 235 15 927 193
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 Hendelsesusikkerhet og generell usikkerhet 

 Generelle forutsetninger og hendelser 

Det ble i samarbeid med oppdragsgiver definert aktuelle hendelsesusikkerheter og usikkerhet i forhold til 
generelle forhold, og disse ble gjort til gjenstand for usikkerhetsvurdering ved trippelanslag. 

I motsetning til foregående vurdering av kalkulasjonsusikkerhet, hvor det forutsettes at 
basisforutsetningene opprettholdes, ble det her sett på konsekvenser ved at basisforutsetninger ikke slår 
til. 

I denne prosessen brukes det også trekantfordeling på konsekvensene for avvik fra basis forutsetning, 
slik at ekstremanslagene er grensen for det som kan opptre – med ubetydelig sannsynlighet. De mest 
sannsynlige verdiene ligger i tyngdepunktet nærmere 0-punktene. Disse forholdene ble presisert tydelig 
for at ekstremanslagene skulle kunne sees i et riktig lys. 

De identifiserte usikkerhetene, og forventningstillegget E(x) som disse medfører, vist i det etterfølgende. 

 Otto Sverdrups plass 

 

 Håkon Stenstadvolds plass A 

 

 Passasjeplassen 

 

A1 Otto Sverdrups plass

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0

2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 5 000 000 1 666 667

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 1 000 000 333 333

Spesielt
100 % 0 0

Sum 2 000 000

A2 Håkon Stenstadvolds plass A

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 1 500 000 500 000

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 100 000 33 333

Spesielt
100 % 0 0

Sum 533 333

A3 Passasjeplassen

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 100 000 33 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 0 0

Spesielt
100 % 0 0

Sum 33 333
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 Jørgen Kanitz gate A 

 

 Rådmann Halmrasts vei A 

 

 Rådmann Halmrasts vei B 

 

 Kinoveien A 

 

 Kinoveien B 

 

 Åmotbakken 

 

A4 Jørgen Kanitz gate A

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 4 000 000 1 333 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 250 000 83 333

Spesielt
100 % 0 0

Sum 1 416 667

A5 Rådmann Halmrasts vei A

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 1 500 000 500 000

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 250 000 83 333

Spesielt
100 % 0 0

Sum 583 333

A6 Rådmann Halmrasts vei B

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -1 500 000 0 2 000 000 166 667
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 2 000 000 666 667

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 250 000 83 333

Spesielt
100 % 0 0

Sum 916 667

A7 Kinoveien A

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 200 000 66 667

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 0 0

Spesielt
100 % 0 0

Sum 66 667

A8 Kinoveien B

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -1 300 000 0 1 800 000 166 667
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 1 000 000 333 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 100 000 33 333

Spesielt
4 Betydelig reduksjon i omfang Bygges iht. VPOR 100 % -6 500 000 0 0 -2 166 667

Sum -1 633 333

A9 Åmotbakken

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 1 600 000 533 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 200 000 66 667

Spesielt
100 % 0 0

Sum 600 000
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 Passasje A 

 

 Passasje C 

 

 Passasje D 

 

 Løkketangen B – elvepromenaden 

 

 Andenæskvartaltorget 

 

 Rådhusplassen 

 

A10 Passasje A

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 150 000 50 000

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 0 0

Spesielt
100 % 0 0

Sum 50 000

A12 Passasje C

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 75 000 25 000

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 0 0

Spesielt
100 % 0 0

Sum 25 000

A13 Passasje D

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 50 000 16 667

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 0 0

Spesielt
100 % 0 0

Sum 16 667

A15 Løkketangen B - Elvepromenaden

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -250 000 0 500 000 83 333
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 100 000 33 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 250 000 83 333

Spesielt
100 % 0 0

Sum 200 000

A16 Andenæskvartaltorget

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -200 000 0 400 000 66 667
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 100 000 33 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 100 000 33 333

Spesielt
100 % 0 0

Sum 133 333

J1 Rådhusplassen

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -1 500 000 0 5 000 000 1 166 667
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 3 000 000 1 000 000

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 500 000 166 667

Spesielt
100 % 0 0

Sum 2 333 333
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 Jørgen Kanitz gate B 

 

 Anthon Walles vei 

 

 Gamle Drammensvei 

 

 Finstadtorget 

 

 "Spansketrappa" A 

 

 "Spansketrappa" B 

 

J2 Jørgen Kanitz gate B

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -750 000 0 2 500 000 583 333
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 1 000 000 333 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 200 000 66 667

Spesielt
100 % 0 0

Sum 983 333

J3 Anthon Walles vei

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -750 000 0 2 500 000 583 333
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 1 000 000 333 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 500 000 166 667

Spesielt
4 Betydelig reduksjon i omfang Bygges iht. VPOR 100 % -6 000 000 0 -2 000 000

Sum -916 667

J4 Gamle Drammensvei

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -500 000 0 1 500 000 333 333
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 200 000 66 667

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 100 000 33 333

Spesielt
4 Betydelig reduksjon i omfang Bygges iht. VPOR 100 % -4 000 000 0 -1 333 333

Sum -900 000

J5 Finstadtorget

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -250 000 0 500 000 83 333
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 100 000 33 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 150 000 50 000

Spesielt
100 % 0 0

Sum 166 667

E1 "Spansketrappa" A

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 400 000 133 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 0 0

Spesielt
100 % 0 0

Sum 133 333

E2 "Spansketrappa" B

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 250 000 83 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 200 000 66 667

Spesielt
100 % 0 0

Sum 150 000
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 Park langs Entra 

 

 Riving av eksisterende parkeringshus 

 

 Pumpestasjon 

 
 

E3 Park langs Entra

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -175 000 0 300 000 41 667
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 125 000 41 667

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 100 000 33 333

Spesielt
100 % 0 0

Sum 116 667

BK2 Riving av eksisterende parkeringshus

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % 0 0 0 0
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 1 000 000 333 333

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 0 0

Spesielt
100 % 0 0

Sum 333 333

BK3 Pumpestasjon

Post Avvik i forhold til basisforutsetning Basisforutsetninger
Sann-
synlighet a m b E(x)

Generelt
1 Endret forutsetning entreprisemarked Entreprenørmarkedet som i dag 100 % -1 000 000 0 2 000 000 333 333
2 Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon Velfungerende prosjektorganisasjon 100 % 0 0 200 000 66 667

3
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for 
offentlige arealer

Ingen spesielle tiltak for trafikk- og støyulemper  
for offentlige arealer 100 % 0 0 0 0

Spesielt
4 Ny pumpeledning i Sandvikselva Ingen ny pumpeledning i Sandvikselva 100 % 0 0 2 500 000 833 333

100 % 0 0
Sum 1 233 333
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 Forhold med mest innvirkning på forventningstillegget  

Nedenstående oversikt viser hvilke usikkerhetselementer (både fra kalkulasjonsusikkerhet og hendelser 
og generell usikkerhet) som har størst innvirkning på forventet tillegg (differansen mellom basiskalkyle og 
P50-verdi). 

 

Hendelsesusikkerhet og gen. forhold   
Kalkulasjonsusikkerhet   

 

Avvik fra forutsetning prosjektorganisasjon 8 216 667 
Grøfter, kummer og rør 6 054 189 
Dekker 5 534 920 
Utstyr, beplantning og møblering 4 999 685 
Endret forutsetning entreprisemarked 3 608 333 
Felleskostnader 3 539 382 
Generelle kostnader 3 108 968 
Forberedene tiltak  1 969 451 
Masseflytting 1 959 252 
Ekstra tiltak for trafikk- og støyulemper for offentlige arealer 1 416 667 
Vegfundament 1 220 386 
Ny pumpeledning i Sandvikselva 833 333 
Betydelig reduksjon i omfang i forhold til VPOR -5 500 000 
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 Vedlegg 

Basiskalkyler pr. delområde i utbyggingsfase 1 



Kostnadsoverslag Otto Sverdrups plass Revisjon: J03

Areal delområde : 2 606 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 2 606 127 637

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 2 606 113 455

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 200 000 1 200 000

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 2 606 170 182

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 2 606 28 364

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 330 000 1 330 000

Delsum HP 1 969 637

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0,1 m3 109 261 28 364

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0 m3 327 0

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 1 042 794 184

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 521 567 274

Delsum HP 2 1 389 821

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 40 78 365

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 65 1 061 190

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 15 179 586

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 3 65 304

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 40 22 856

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 70 102 854

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 2 606 1 772 732

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 3 282 887

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 30 2 556 76 680

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 982 374 235

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 50 217 680

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 0

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 15 7 347

Delsum HP 5 675 942

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 670 1 166 765

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 1 897 3 716 451

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 150 489 780

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 5 372 995

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 50 1 633

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 50 27 210

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 5 43 536

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 5 136 050

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 50 21 768

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 5 6 530

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 120 71 834

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 120 124 078

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 60 97 956

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 100 435 360

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 100 761 880

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 120 130 608

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 5 108 840

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 5 81 630

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 2 606 113 455

79c Skilt / informasjon m2 22 2 606 56 727

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 2 606 340 364

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 2 217 680

Delsum HP 7 2 777 140

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 1 446 842

Sum spesifiserte poster 15 915 265
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 795 763
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 2 387 290

Entreprisekostnad 19 098 318
Prosjektering/adm 25 % 4 774 579

23 872 897Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Håkon Stenstadvolds plass A Revisjon: J03

Areal delområde : 666 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 666 32 619

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 666 28 995

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 1 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 666 43 492

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 666 7 249

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 110 000 1 110 000

Delsum HP 1 222 356

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 133 43 492

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 266 202 965

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 133 144 975

Delsum HP 2 391 432

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 28 54 855

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 40 478 896

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 0

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 40 22 856

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 666 453 047

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 1 009 654

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 646 24 609

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 234 89 292

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 30 130 608

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 51 24 783

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 9 4 408

Delsum HP 5 273 700

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 80 139 315

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 426 834 585

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 60 195 912

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 1 169 812

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 20 653

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 20 10 884

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 3 26 122

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 3 81 630

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 20 8 707

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 3 3 918

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 50 29 931

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 80 82 718

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 60 97 956

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 10 43 536

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 40 304 752

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 70 76 188

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 3 65 304

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 1 16 326

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 87 666 57 990

79c Skilt / informasjon m2 22 666 14 497

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 666 86 985

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 1 108 840

Delsum HP 7 1 116 938

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 418 389

Sum spesifiserte poster 4 602 281
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 230 114
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 690 342

Entreprisekostnad 5 522 738
Prosjektering/adm 25 % 1 380 684

6 903 422Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Passasjeplassen Revisjon: J03

Areal delområde : 283 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 283 13 861

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 283 12 321

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 283 18 481

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 283 3 080

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 47 743

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 57 18 481

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 113 86 245

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 57 61 603

Delsum HP 2 166 329

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 25 48 978

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 1 21 768

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 283 192 511

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 263 257

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 283 10 781

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 97 37 027

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 20 87 072

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 18 8 718

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 6 2 939

Delsum HP 5 146 537

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 100 174 144

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 78 152 811

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 25 81 630

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 408 585

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 2 17 414

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 2 54 420

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 2 2 612

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 0

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 0

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 0

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 1 21 768

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 11 283 3 080

79c Skilt / informasjon m2 11 283 3 080

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 109 283 30 802

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 133 177

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 116 563

Sum spesifiserte poster 1 282 190
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 64 110
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 192 329

Entreprisekostnad 1 538 628
Prosjektering/adm 25 % 384 657

1 923 285Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Jørgen Kanitz gate A Revisjon: J03

Areal delområde : 1 840 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 1 840 90 120

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 1 840 80 106

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 1 840 120 159

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 1 840 20 027

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 110 000 1 110 000

Delsum HP 1 420 412

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 368 120 159

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 736 560 744

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 368 400 531

Delsum HP 2 1 081 434

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 10 163 260

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 100 1 632 600

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 100 77 250

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 1 840 1 251 660

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 100 3 650 000

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 100 350 000

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 7 168 306

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 1 840 70 093

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 640 243 802

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 120 522 432

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 156 76 406

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 36 17 632

Delsum HP 5 930 364

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 730 1 271 251

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 830 1 626 070

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 200 653 040

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 3 550 361

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 12 104 486

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 12 326 520

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 12 15 673

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 300 179 586

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 300 310 194

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 116 126 254

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 6 130 608

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 163 1 840 300 398

79c Skilt / informasjon m2 54 1 840 100 133

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 87 1 840 160 212

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 1 754 065

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 1 490 494

Sum spesifiserte poster 16 395 437
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 819 772
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 2 459 316

Entreprisekostnad 19 674 524
Prosjektering/adm 25 % 4 918 631

24 593 155Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Rådmann Halmrasts vei A Revisjon: J03

Areal delområde : 707 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 707 34 627

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 707 30 780

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 707 46 170

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 707 7 695

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 270 000 1 270 000

Delsum HP 1 389 272

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 141 46 170

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 283 215 460

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 141 153 900

Delsum HP 2 415 529

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 50 598 620

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 50 28 571

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 707 480 937

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 1 151 663

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 707 26 932

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 259 98 587

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 30 130 608

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 59 28 750

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 9 4 408

Delsum HP 5 289 286

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 80 139 315

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 507 993 274

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 60 195 912

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 1 328 501

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 3 26 122

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 3 81 630

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 3 3 918

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 60 35 917

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 110 113 738

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 25 190 470

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 55 59 862

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 3 65 304

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 707 30 780

79c Skilt / informasjon m2 22 707 15 390

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 707 92 340

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 715 471

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 428 972

Sum spesifiserte poster 4 718 695
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 235 935
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 707 804

Entreprisekostnad 5 662 434
Prosjektering/adm 25 % 1 415 608

7 078 042Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Rådmann Halmrasts vei B Revisjon: J03

Areal delområde : 1 004 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 1 004 49 174

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 1 004 43 710

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 1 004 65 565

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 1 004 10 928

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 325 000 1 325 000

Delsum HP 1 494 377

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 201 65 565

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 402 305 971

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 201 218 551

Delsum HP 2 590 087

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 65 778 206

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 65 37 142

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 1 004 682 971

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 1 541 855

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 1 004 38 246

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 362 137 748

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 50 217 680

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 89 43 786

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 15 7 347

Delsum HP 5 444 807

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 140 243 802

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 754 1 477 176

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 50 163 260

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 1 884 238

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 5 43 536

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 5 136 050

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 5 6 530

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 140 83 807

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 0

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 30 228 564

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 55 59 862

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 3 65 304

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 1 004 43 710

79c Skilt / informasjon m2 22 1 004 21 855

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 1 004 131 130

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 820 349

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 577 571

Sum spesifiserte poster 6 353 284
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 317 664
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 952 993

Entreprisekostnad 7 623 941
Prosjektering/adm 25 % 1 905 985

9 529 926Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Kinoveien A Revisjon: J03

Areal delområde : 607 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 607 29 730

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 607 26 426

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 607 39 640

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 607 6 607

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 102 402

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 121 39 640

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 243 184 984

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 121 132 132

Delsum HP 2 356 756

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 607 412 912

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 456 448

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 607 23 123

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 243 92 492

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 0

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 57 27 771

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 0

Delsum HP 5 143 386

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 75 81 630

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 50 87 072

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 267 523 085

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 10 32 652

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 724 439

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 0

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 0

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 0

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 100 59 862

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 100 103 398

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 100 108 840

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 2 43 536

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 607 26 426

79c Skilt / informasjon m2 11 607 6 607

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 54 607 33 033

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 381 702

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 216 513

Sum spesifiserte poster 2 381 646
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 119 082
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 357 247

Entreprisekostnad 2 857 975
Prosjektering/adm 25 % 714 494

3 572 468Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Kinoveien B Revisjon: J03

Areal delområde : 868 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 868 42 513

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 868 37 789

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 868 56 684

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 868 9 447

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 55 000 1 55 000

Delsum HP 1 201 433

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 174 56 684

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 347 264 525

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 174 188 946

Delsum HP 2 510 155

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 70 838 068

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 868 590 457

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 1 472 061

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 868 33 066

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 347 132 262

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 0

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 83 40 554

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 0

Delsum HP 5 205 882

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 83 89 793

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 120 208 973

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 433 848 299

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 10 32 652

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 1 179 717

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 0

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 0

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 0

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 150 89 793

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 120 124 078

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 110 119 724

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 2 43 536

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 868 37 789

79c Skilt / informasjon m2 11 868 9 447

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 54 868 47 237

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 471 604

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 404 085

Sum spesifiserte poster 4 444 937
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 222 247
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 666 740

Entreprisekostnad 5 333 924
Prosjektering/adm 25 % 1 333 481

6 667 405Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Åmotbakken Revisjon: J03

Areal delområde : 995 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 995 48 733

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 995 43 318

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 995 64 977

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 995 10 830

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 220 000 1 220 000

Delsum HP 1 387 858

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 199 64 977

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 398 303 228

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 199 216 592

Delsum HP 2 584 797

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 80 957 792

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 15 195 912

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 80 45 713

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 995 676 849

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 1 919 802

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 995 37 904

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 398 151 614

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 0

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 100 48 733

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 45 24 489

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 0

Delsum HP 5 262 740

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 36 13 714

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 27 29 387

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 66 71 834

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 375 653 040

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 220 431 006

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 0

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 1 198 981

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 0

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 0

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 0

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 0

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 100 103 398

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 135 146 934

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 4 87 072

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 995 43 318

79c Skilt / informasjon m2 44 995 43 318

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 22 995 21 659

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 445 700

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 479 988

Sum spesifiserte poster 5 279 866
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 263 993
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 791 980

Entreprisekostnad 6 335 839
Prosjektering/adm 25 % 1 583 960

7 919 799Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Passasje A Revisjon: J03

Areal delområde : 225 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 225 11 020

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 225 9 796

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 225 14 693

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 225 2 449

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 37 958

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 45 14 693

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 90 68 569

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 45 48 978

Delsum HP 2 132 241

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 225 153 056

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 196 592

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 225 8 571

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 90 34 285

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 0

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 20 9 551

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 0

Delsum HP 5 52 406

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 70 121 901

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 125 244 890

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 30 97 956

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 464 747

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 0

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 0

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 0

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 70 41 903

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 0

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 35 38 094

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 2 43 536

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 22 225 4 898

79c Skilt / informasjon m2 22 225 4 898

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 54 225 12 245

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 145 574

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 102 952

Sum spesifiserte poster 1 132 469
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 56 623
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 169 870

Entreprisekostnad 1 358 963
Prosjektering/adm 25 % 339 741

1 698 704Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Passasje C Revisjon: J03

Areal delområde : 132 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 132 6 465

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 132 5 747

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 132 8 620

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 132 1 437

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 22 269

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 26 8 620

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 53 40 227

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 26 28 734

Delsum HP 2 77 581

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 1 21 768

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 132 89 793

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 111 561

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 132 5 028

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 53 20 114

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 0

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 13 6 465

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 0

Delsum HP 5 31 607

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 80 139 315

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 52 101 874

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 0

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 241 189

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 0

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 0

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 0

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 80 47 890

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 0

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 40 43 536

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 2 43 536

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 22 132 2 873

79c Skilt / informasjon m2 22 132 2 873

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 54 132 7 183

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 147 892

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 63 210

Sum spesifiserte poster 695 309
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 34 765
Rigg                                           15 % 104 296

Entreprisekostnad 834 371
Prosjektering/adm 25 % 208 593

Basiskalkyle 1 042 964



Kostnadsoverslag Passasje D Revisjon: J03

Areal delområde : 120 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 120 5 877

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 120 5 224

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 120 7 836

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 120 1 306

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 20 244

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 24 7 836

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 48 36 570

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 24 26 122

Delsum HP 2 70 528

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 1 21 768

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

49 Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 120 81 630

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 103 398

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 120 4 571

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 48 18 285

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 0

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 4 1 959

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 0

Delsum HP 5 24 816

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 40 69 658

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 0

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 0

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 69 658

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 0

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 0

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 0

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 80 47 890

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 0

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 40 43 536

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 2 43 536

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 22 120 2 612

79c Skilt / informasjon m2 22 120 2 612

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 54 120 6 530

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 146 716

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 43 536

Sum spesifiserte poster 478 896
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 23 945
Rigg                                           15 % 71 834

Entreprisekostnad 574 675
Prosjektering/adm 25 % 143 669

Basiskalkyle 718 344



Kostnadsoverslag Løkketangen B - elvepromenaden Revisjon: 2018-06-21

Areal delområde : 481 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 481 23 558

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 481 20 941

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 481 31 411

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 481 5 235

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 50 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 55 000 1 55 000

Delsum HP 1 136 146

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 96 31 411

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 192 146 586

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 96 104 704

Delsum HP 2 282 701

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 0

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 50 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 50 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 50 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 50 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 50 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 0

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 0

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 481 18 323

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 152 58 055

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 50 217 680

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 40 19 640

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 15 7 347

Delsum HP 5 321 045

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 99 107 752

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 0

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 71 139 098

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 0

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 246 849

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 5 43 536

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 5 136 050

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 5 6 530

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 0

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 120 124 078

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 120 130 608

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 3 65 304

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) stk 87 481 41 882

79c Skilt / informasjon m2 22 481 10 470

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 481 62 822

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 621 280

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) 21 768 0 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc 17 414 0 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 160 802

Sum spesifiserte poster 1 768 824
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 88 441
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 265 324

Entreprisekostnad 2 122 589
Prosjektering/adm 25 % 530 647

2 653 236Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Andenæskvartaltorget Revisjon: J03

Areal delområde : 460 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 460 22 530

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 460 20 027

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 460 30 040

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 460 5 007

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 77 603

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0,1 m3 109 46 5 007

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0 m3 327 0

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 184 140 186

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 92 100 133

Delsum HP 2 245 325

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 0

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 460 312 915

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 312 915

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 30 380 11 400

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 136 51 808

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 20 87 072

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 0

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 6 2 939
#REF!

Delsum HP 5 153 219

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 0

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 200 391 824

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 0

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 391 824

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 80 2 612

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 80 60 950

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 4 34 829

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 4 108 840

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 80 34 829

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 4 5 224

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 0

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 30 31 019

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 40 304 752

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 120 130 608

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 30 000 3 90 000

76.37b Effektbelysning, etc stk 15 000 3 45 000

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 460 20 027

79c Skilt / informasjon m2 22 460 10 013

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 460 60 080

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 938 783

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 211 967

Sum spesifiserte poster 2 331 636
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 116 582
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 349 745

Entreprisekostnad 2 797 963
Prosjektering/adm 25 % 699 491

3 497 454Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Rådhusplassen Revisjon: J03

Areal delområde : 5 700 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 5 700 279 175

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 5 700 248 155

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 400 000 1 400 000

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 5 700 372 233

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 5 700 62 039

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 325 000 1 325 000

Delsum HP 1 1 686 601

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 1 140 372 233

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 2 280 1 737 086

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 1 140 1 240 776

Delsum HP 2 3 350 095

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 150 293 868

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 70 838 068

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 4 87 072

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 125 142 853

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 5 700 3 877 425

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 5 239 286

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 5 500 209 517

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 2 080 792 355

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 150 653 040

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 526 257 624

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 45 22 040

Delsum HP 5 1 934 577

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 500 870 720

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 4 760 9 325 411

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 160 522 432

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 10 718 563

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 80 609 504

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 200 6 530

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 80 10 449

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 120 65 304

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 80 60 950

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 15 130 608

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 15 408 150

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 80 13 061

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 200 87 072

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 15 19 591

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 550 329 241

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 280 289 514

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 350 571 410

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 400 1 741 440

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 100 761 880

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 140 152 376

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 8 174 144

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 3 48 978

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 218 5 700 1 240 776

79c Skilt / informasjon m2 87 5 700 496 310

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 272 5 700 1 550 970

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 150 000 1 150 000

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 8 918 259

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 3 184 738

Sum spesifiserte poster 35 032 119
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 1 751 606
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 5 254 818

Entreprisekostnad 42 038 543
Prosjektering/adm 25 % 10 509 636

52 548 179Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Jørgen Kanitz gate B Revisjon: J03

Areal delområde : 1 265 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 1 265 61 957

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 1 265 55 073

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 1 265 82 610

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 1 265 13 768

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 110 000 1 110 000

Delsum HP 1 323 408

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 253 82 610

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 506 385 511

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 253 275 365

Delsum HP 2 743 486

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 10 163 260

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 65 1 061 190

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 65 50 213

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 1 265 860 516

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 65 2 372 500

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 65 227 500

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 4 778 715

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 1 265 48 189

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 458 174 471

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 60 261 216

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 76 37 003

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 18 8 816

Delsum HP 5 529 694

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 180 313 459

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 576 1 127 474

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 50 163 260

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 1 604 193

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 6 52 243

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 6 163 260

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 6 7 836

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 150 89 793

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 100 103 398

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 77 83 807

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 3 65 304

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 87 1 265 110 146

79c Skilt / informasjon m2 44 1 265 55 073

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 54 1 265 68 841

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 799 702

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 877 920

Sum spesifiserte poster 9 657 118
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 482 856
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 1 448 568

Entreprisekostnad 11 588 541
Prosjektering/adm 25 % 2 897 135

14 485 676Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Anthon Walles vei Revisjon: J03

Areal delområde : 1 289 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 1 289 63 133

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 1 289 56 118

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 1 289 84 177

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 1 289 14 029

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 435 000 1 435 000

Delsum HP 1 652 457

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 258 84 177

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 516 392 825

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 258 280 590

Delsum HP 2 757 592

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 75 897 930

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 75 171 423

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 605 411 551

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 1 524 440

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 1 289 49 103

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 476 181 175

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 50 217 680

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 121 59 214

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 135 73 399

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 15 7 347

Delsum HP 5 587 918

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 138 52 379

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 81 88 079

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 181 197 381

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 0

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 0

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 0

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 337 839

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 5 43 536

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 5 136 050

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 5 6 530

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 200 119 724

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 170 175 777

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 166 180 674

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 3 65 304

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 87 1 289 112 236

79c Skilt / informasjon m2 22 1 289 28 059

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 87 1 289 112 236

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 980 126

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 484 037

Sum spesifiserte poster 5 324 410
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 266 220
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 798 661

Entreprisekostnad 6 389 292
Prosjektering/adm 25 % 1 597 323

7 986 615Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Gamle Drammensvei Revisjon: J03

Areal delområde : 1 414 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 1 414 69 255

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 1 414 61 560

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 1 414 92 340

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 1 414 15 390

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 110 000 1 110 000

Delsum HP 1 348 545

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 283 92 340

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 566 430 919

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 283 307 800

Delsum HP 2 831 059

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 50 598 620

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 3 65 304

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 0

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 663 924

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 1 414 53 865

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 502 191 080

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 80 348 288

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 133 65 337

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 105 57 141

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 24 11 755

Delsum HP 5 727 465

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 84 31 999

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 63 68 569

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 231 251 420

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 100 174 144

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 44 86 201

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 0

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

Delsum HP 6 612 334

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 8 69 658

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 8 217 680

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 8 10 449

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 280 167 614

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 280 289 514

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 280 304 752

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 5 108 840

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 87 1 414 123 120

79c Skilt / informasjon m2 22 1 414 30 780

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 1 414 184 680

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 108 840 0

Delsum HP 7 1 507 086

8 80.00 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 469 041

Sum spesifiserte poster 5 159 453
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 257 973
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 773 918

Felleskostnader (rigg og drift)                                       6 191 343
Prosjektering/adm/byggeledelse 25 % 1 547 836

Basiskalkyle 7 739 179



Kostnadsoverslag Finstadtorget Revisjon: J03

Areal delområde : 460 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 460 22 530

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 460 20 027

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 460 30 040

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 460 5 007

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 77 603

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0,1 m3 109 46 5 007

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0 m3 327 0

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 184 140 186

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 92 100 133

Delsum HP 2 245 325

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 0

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 460 312 915

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 312 915

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 30 400 12 000

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 140 53 332

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 25 108 840

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 0

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 8 3 673

Delsum HP 5 177 845

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 0

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 300 587 736

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 0

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 587 736

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 60 1 959

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 60 32 652

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 5 43 536

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 5 136 050

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 60 26 122

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 5 6 530

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 0

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 50 51 699

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 50 81 630

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 50 380 940

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 120 130 608

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 2 43 536

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 2 32 652

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 460 20 027

79c Skilt / informasjon m2 22 460 10 013

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 460 60 080

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 1 058 034

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m2 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 245 946

Sum spesifiserte poster 2 705 404
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 135 270
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 405 811

Entreprisekostnad 3 246 484
Prosjektering/adm 25 % 811 621

4 058 105Basiskalkyle



Kostnadsoverslag "Spanskatrappa" A Revisjon: J03

Areal delområde : 890 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 890 43 590

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 890 38 747

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 200 000 1 200 000

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 890 58 121

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 890 9 687

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 350 145

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 400 26 122

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,1 m3 327 89 29 060

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 762 178 135 615

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,1 m3 1 088 89 96 868

Delsum HP 2 287 664

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 890 605 423

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 648 959

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 840 31 999

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 272 103 616

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 80 348 288

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 21 10 285

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 24 11 755

Delsum HP 5 505 943

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 80 139 315

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 130 254 686

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 80 261 216

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 655 217

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 120 914 256

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 20 104 486

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 50 1 633

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 50 27 210

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 8 69 658

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 8 217 680

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 50 21 768

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 8 10 449

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 0

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 0

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 600 979 560

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 150 653 040

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 0

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 3 65 304

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 1 16 326

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 87 890 77 494

79c Skilt / informasjon m2 44 890 38 747

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 87 890 77 494

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0 0

79g Offentlig heis RS 1 000 000 1 1 000 000

79h Offentlig sykkelrom (40 plasser) RS 1 300 000 1 1 300 000

Delsum HP 7 5 575 104
8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 802 303

Sum spesifiserte poster 8 825 335
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 441 267
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 1 323 800

Entreprisekostnad 10 590 401
Prosjektering/adm 25 % 2 647 600

13 238 002Basiskalkyle



Kostnadsoverslag "Spanskatrappa" B Revisjon: J03

Areal delområde : 1 145 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 1 145 56 080

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 1 145 49 849

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 200 000 1 200 000

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 1 145 74 773

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 1 145 12 462

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 393 164

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 400 26 122

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0,2 m3 327 229 74 773

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 458 348 941

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 229 249 244

Delsum HP 2 699 079

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 3 65 304

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 1 145 778 886

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 844 190

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 1 095 41 713

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 398 151 614

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 50 217 680

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 50 24 244

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 15 7 347

Delsum HP 5 442 598

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 90 156 730

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 405 793 444

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 50 163 260

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 1 113 433

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 30 228 564

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 50 1 633

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 50 27 210

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 30 22 856

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 5 43 536

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 5 136 050

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 80 34 829

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 5 6 530

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 0

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 0

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 40 174 144

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 0

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 2 43 536

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 1 16 326

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 87 1 145 99 697

79c Skilt / informasjon m2 44 1 145 49 849

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 109 1 145 124 622

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 1 009 382

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 450 185

Sum spesifiserte poster 4 952 031
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 247 602
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 742 805

Entreprisekostnad 5 942 437
Prosjektering/adm 25 % 1 485 609

7 428 047Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Park langs Entra Revisjon: J03

Areal delområde : 430 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 430 21 061

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 430 18 720

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 430 28 081

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 430 4 680

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 72 542

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 430 28 081

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 400 217 680

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0,1 m3 109 43 4 680

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0 m3 327 430 140 404

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 172 131 043

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 86 93 602

Delsum HP 2 615 490

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 30 58 774

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 30 65 304

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 2 43 536

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 90 61 223

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 228 836

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 30 230 6 900

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 92 35 046

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 0

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 280 137 138

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 0

Delsum HP 5 179 085

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 0

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 150 293 868

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 30 97 956

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 391 824

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 25 190 470

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 30 114 282

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 200 6 530

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 100 13 061

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 100 54 420

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 33 25 396

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 3 26 122

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 2 17 414

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 2 54 420

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 100 16 326

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 100 43 536

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 5 6 530

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 100 59 862

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 0

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 50 81 630

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 40 174 144

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 20 152 376

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 30 32 652

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 30 000 3 90 000

76.37b Effektbelysning, etc stk 15 000 1 15 000

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 430 18 720

79c Skilt / informasjon m2 22 430 9 360

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 430 56 161

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 1 258 414

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 274 619

Sum spesifiserte poster 3 020 810
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 151 040
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 453 121

Entreprisekostnad 3 624 972
Prosjektering/adm 25 % 906 243

4 531 215Basiskalkyle



Kostnadsoverslag riving av p-hus Revisjon: J03

Areal delområde : 2 606 m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 0

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 0

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 3 645 000 1 3 645 000

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 0

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 0

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 3 645 000

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0,1 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0 m3 327 0

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0,4 m3 762 0

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0,2 m3 1 088 0

Delsum HP 2 0

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 0

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 0

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 0

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 0

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 30 0

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 0

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 0

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 0

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 0

Delsum HP 5 0

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 0

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 0

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 0

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 0

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 0

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 0

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 0

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 0

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 0

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 0

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 0

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 0

79c Skilt / informasjon m2 22 0

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 0

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 0

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 364 500

Sum spesifiserte poster 4 009 500
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 200 475
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 601 425

Entreprisekostnad 4 811 400
Prosjektering/adm 25 % 1 202 850

6 014 250Basiskalkyle



Kostnadsoverslag Pumpestasjon Revisjon: J03

Areal delområde : m2
HP NR. Element / Post T= Enhet Enhetspris Mengde Sum

meter

1 12.9 Anleggsgjerder, sikring av byggeplass, kostnad pr prosjektert areal m2 49 0

17.3a Riving av dekker, kanter, gjerder, elektro, kummer og rør m2 44 0

17.3c Riving av større betongkonstruksjoner RS 1 0

17.5 Trafikkavvikling i anleggsperioden (skilting, kjørelemmer mm) m2 65 0

17.58 Sikring av plantesamfunn m2 11 0

17.6a Omlegging høyspent kabler - oljekabler RS 0

17.6b Omlegging høyspent kabler - PEX-kabler RS 0

17.6c Omlegging IKT /Tele - 0 % av kostnadene RS 0

17.6d Omlegging fjernvarme (tur/ retur) RS 0

17.6e Hensyn eksist. kabler/ fjernvarme  (prøvegrav., blottlegging, sikring, kryssing) RS 0

Delsum HP 1 0

2 21 Vegetasjonsfjerning, matjordavtak - rensk m2 65 0

22 Sprenging / pigging av fjell 0 m3 544 0

24 Masseflytting løsmasser internt på anleggsområde 0 m3 109 0

28a Masseflytting - leveranse og utlegging av sams masse, oppfylling i grøtdrag 0 m3 218 0

28b Masseflytting - borttransport til fylling (rene masser) 0 m3 327 0

28c Masseflytting - borttransport til deponi (forurenset masse - inkl. avgift) 0 m3 762 0

28d Masseflytting - borttransport til deponi (svært forurenset masse - inkl. avgift) 0 m3 1 088 0

Delsum HP 2 0

4 41.1a Overflatebasert overvannsløsn. (renne i granittdekke ) m 1 959 0

41.1e Infiltrasjonssone sandfilter -sand/kulestein/grus inkl granittkant og filteroppbygging m2 2 177 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V300, OV200, SP250 m 16 326 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, OV200, SP200 m 11 972 0

42.1a Rørgrøft (komplett) inkl V200, SP200, SPPL250 m 13 061 0

42.1a Rørgrøft - tillegg for vanskelige grunnforhold/under GV m 10 884 0

42.1a Rørinstallasjoner i teknisk kulvert (V300, OV200, SP250) m 16 326 0

42.1b Sandfang, avrenning fra gate- og plassareal stk 21 768 0

42.1c Spesialsandfang-sandfilter, store dype kummer ved utløp til filter stk 43 536 0

43.9 Hovedledning søppelsug i P-kjeller m 9 251 0

43.9 Hovedledning søppelsug i fellesgrøft m 9 251 0

44.41a Kabelkanal 8 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 571 0

44.41a Kabelkanal 16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 143 0

44.41a Kabelkanal 20 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 1 469 0

44.41a Kabelkanal 2x16 rør (110 mm) - 15 % av kostnadene m 2 286 0

44.41a Kabelhyller i teknisk kulvert (3 stk.) - 15 % av kostnadene m 773 0

49 Gatevarme, inkl. andel tekniske anlegg i varmesentraler m2 680 0

49 Teknisk kulvert i tilknytning til P-kjeller m 36 500 0

49 Innredning i teknisk kulvert (lys, dører, etc.) m 3 500 0

49 Pumpestasjon for spillvann RS 8 165 000 1 8 165 000

49 Sentralstasjon for søppelsug RS 0

Delsum HP 4 8 165 000

5 51 Traubunn, forsterkning, avretting Alle veier og plassdekker m2 38 0

51.2 Fylling opp til traubunn veier og plasser, steinmasser ;             tykkelse = 0 m3 316 0

51.3 Forsterkningslag pukk  Alle veier og plassdekker,                    tykkelse = 0,4 m3 381 0

51.4 Stratacell - plastkasetter  med vekstjord -plasser og gatetun, tykkelse = 0,5 m3 4 354 0

51.4 Pukk 0-63, bærelag veier og P-plasser  tykkelse = 0,10 m3 490 0

51.5 Fortau knust asfalt, bærelag  AK-tykkelse = 0,10 tonn 544 0

51.6 Fortau / gatetun - luftig bærelag (Pukk 16-32 el) 0,15 m3 490 0

Delsum HP 5 0

6 61 Subbus 0/11 grusdekker,                                                   tykkelse = 0,2 m3 381 0

65 Asfalt AgB 8 (fortau), Asfalttykkelse 0,06 tonn 1 088 0

65 Asfalt AgB 11 (kjørevei), Asfalttykkelse 0,12 tonn 1 088 0

66 Betongdekker  plasstøpt betong / store heller m2 980 0

67.12a Granitt - gatestein / små heller m gradet overflate m2 1 741 0

67.12a Granittdekker- større heller satt i grus:  plasser, kantsoner, etc. m2 1 959 0

68.9a Tredekker - 2" - royalimprignert / wisorwood - møblering m2 3 265 0

68.9b Støtunderlag gummi m2 2 612 0

68.9c Sand i strandsone m2 272 0

Delsum HP 6 0

7 71 Konstruksjoner 

71.1a Granittmurer - finhogd, blokkmur inkl såle - vertikal flate m2 7 619 0

71.2a Granittmurer - grov, blokkmur inkl såle - vertikal flate lm 5 224 0

71.3a Enkle støttemurer av plasstøpt betong inkl. såle m2 3 809 0

74.1, 74.3 Grøntarealer, avretting, inkl. tetting m. undergrunnsjord el.l. m2 33 0

74.4, 74.51 Gress  (inkl. 20 cm jord) m2 131 0

74.4, 74.63 Busker, masseplantinger, staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 544 0

74.4, 74.63 Staudefelt  (inkl. 40 cm jord + 10 cm jorddekke) m2 762 0

74.61a Trær i grøntrabatt, so 10-12  (inkl. 1 m3 jord) stk 2 177 0

74.61b Trær i grøntrabatt (sandfiler), so 18-20 (inkl. 4 m3 jord + oppbinding) stk 8 707 0

74.61c Gatetrær i fast dekke, so 18-20 stk 8 707 0

74.69 Plantekum/stålramme - med støpejernsrist 1,2x1,2m og stammevern for gatetrær stk 27 210 0

74.7a Garantiskjøtsel (3 år) Gress m2 163 0

74.7b Garantiskjøtsel (3 år) Plantefelt / stauder m2 435 0

74.7c Garantiskjøtsel (3 år) Trær stk 1 306 0

75.1a Granittstein  200x150, kanting langs gangveier, grøntrabatter etc m 599 0

75.1a Granittstein  310x230, kanting langs kjøreveier m 1 034 0

75.1b Granittstein, trappetrinn 350x150 m 1 633 0

75.1c Granittstein; kant, sittetrinn i amfi / trapp 700x300 m 4 354 0

75.1d Granittstein, sittekant langs plasser etc 800x600 m 7 619 0

76.32 Belysning - kabler/tilkobling m 1 088 0

76.37a Gs-belysning - master / armatur inkl montering (LED) stk 21 768 0

76.37b Effektbelysning, etc stk 16 326 0

79a Anlegg for aktivitet / lekeutstyr / kunst stk 272 100 0

79b Utstyr, (gjerder, pullert, bom osv) m2 44 0

79c Skilt / informasjon m2 22 0

79d Møbleringselementer (benker, bord, sittekanter avfallskurver  mm.) m2 131 0

79e Dam / foteneanlegg inkl vannforsyning og renseløsninger stk 544 200 0

79f Skulpturell naturstein, ca 3 m3 stk 108 840 0

Delsum HP 7 0

8 Betongkonstruksjoner (bruer/brygger)

Bryggefront i betong inkl.fundamentering (peler) m 21 768 0

Brudekke - inkl fundamentering, rekkverk etc m2 17 414 0

Delsum HP 8 0

Uspesifisert 10 % 816 500

Sum spesifiserte poster 8 981 500
Midlertidige løsninger - faser ved utbygging 5 % 449 075
Felleskostnader (rigg og drift)                                       15 % 1 347 225

Entreprisekostnad 10 777 800
Prosjektering/adm 25 % 2 694 450

13 472 250Basiskalkyle


