



BÆRUM  
KOMMUNE

# Barnehagebehovsanalyse

## 2022-2041

Julie Landmark, Eiendom

**Sammen skaper vi fremtiden**

MANGFOLD · RAUSHET · BÆREKRAFT

# Agenda

---

Barnehagebehovsanalysen som styringsverktøy

---

Prinsipper og strategiske grep

---

Utbyggingsområder i kommunen

---

Barnetallsvekst, behov og kapasitet

---

Hva foreslås gjennomført de neste 20 år?

---

---

# Barnehagebehovsanalyse 2022-2041 som styringsverktøy

- ▶ Oversikt over barnetallsvekst og kapasitet innenfor Bærumsbarnehagene de neste 20 år
- ▶ Styringsgrunnlag for et riktig antall barnehageplasser i et langtidsperspektiv
- ▶ Behovsanalysen må ses i sammenheng med kommuneplanens arealdel og Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP)
- ▶ Arbeidet skal også ses opp mot kommunens langsiktige omstillingsbehov
- ▶ Realiseringen av de ulike tiltakene analysen foreslår, vil først endelig vedtas gjennom den årlige rulleringen av kommunens budsjett – og økonomiplan




# Prinsipper og strategiske grep

1. Etablere nye barnehager
2. Større barnehager – større fagmiljø og arealeffektivisering
3. Omstrukturering for å møte rehabiliteringsbehov, samt oppnå driftsmessige hensiktsmessige størrelser
4. Erverve tomter til fremtidige barnehager



# Utbyggingsområder i kommunen

- ▶ [Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi 2021-2040](#) viderefører Sandvika, Lysaker/Fornebu, Høvik og Bekkestua som prioriterte vekstområder med Sandvika som regionby.
- ▶ Illustrasjonen viser hvordan Bærum skal vokse og hvor utbygging skal prioriteres
- ▶ Det er god kapasitet pr i dag innenfor flere av disse utbyggingsområdene, men det er viktig å tenke langsiktig og vite hvor kommunen skal vokse når vi planlegger barnehager i et 20-års perspektiv



# Barnetallsvekst og befolkningsprognoser

- ▶ De nyeste befolkningsprognosene indikerer en nedgang i barn alderen 0-5 år inneværende tiår
- ▶ Tallene stiger fra 2030
- ▶ Dette betyr at flere prosjekter kan utsettes og noen er foreslått skjøvet helt ut av analyseperioden
- ▶ Prognosetallene blir mer usikre jo lenger ut i perioden man kommer


## Befolkning pr 1.1. hvert år

Alder	2022	2025	2030	2035	2040
1	1 421	1 357	1 430	1 537	1 606
2	1 440	1 431	1 500	1 607	1 680
3	1 537	1 539	1 550	1 658	1 737
4	1 602	1 568	1 582	1 689	1 773
5	1 703	1 552	1 602	1 705	1 790
<b>Sum</b>	<b>7 703</b>	<b>7 447</b>	<b>7 664</b>	<b>8 196</b>	<b>8 586</b>
<b>Endring</b>		<b>-256</b>	<b>217</b>	<b>531</b>	<b>390</b>

**Økning i barn 1-5 år fra 2022 til 2040: 883**

# Barnetallsvekst i forhold til kapasitet

- ▶ Sett under ett har kommunen god barnehagekapasitet, og med planlagte nybygg og omstruktureringer sikres god kapasitet gjennom hele analyseperioden
- ▶ Noen opptaksområder har kapasitetsutfordringer; særlig gjelder dette Grav/Jar og Rykkinn
- ▶ Etterslep på rehabilitering – omstruktureringer sørger for funksjonelle bygg og noe økt kapasitet (selv om kapasitetssituasjonen i området egentlig er god nok)



## Bærums Verk

- ▶ Opptaksområdet har god kapasitet, svakt synkende barnetall
- ▶ Kommunedirektøren foreslår omstrukturering av Helset barnehage, avd. Helset. Nytt bygg skal stå klart i 2030. Dette gir noe økt kapasitet
- ▶ Nye Gullhaug barnehage åpner høsten 2022
- ▶ Avvikling av barnehager i dette opptaksområde vurderes på bakgrunn av synkende barnetall og bygg med store vedlikeholdsbehov

## Rykkinn

- ▶ Et av opptaksområdene med underkapasitet
- ▶ Omstrukturering barnehage på Rykkinn videreføres i denne analysen, men med relativt store endringer
- ▶ Kommunedirektøren anbefaler å bruke tomten der Bakkeplassen ligger i dag og innlemme Gommerud, Langleiken og Bakkeplassen i den nye barnehagen. Ny barnehage foreslås ferdig til 2028.
- ▶ Vil ikke tilføre noe særlig økt kapasitet
- ▶ Nye Berger barnehage er klar fra august 2026. Vil tilføre området økt kapasitet

## Gjettum

- ▶ Området har god kapasitet
- ▶ Omstrukturering Kolsås barnehage, nytt bygg er planlagt ferdig i 2032
- ▶ Hammerbakken skole vil stå tom fra 2027 når nye Bryn skole skal stå klar. Kommunedirektøren foreslår at Hammerbakken skole kan tas med i vurderingen av ny lokasjon for Kolsås barnehage

## Sandvika/Tanum

- ▶ Nye Valler barnehage foreslås utsatt fra 2027 til 2029
- ▶ Usikkerhet knyttet til fremdrift på boligbyggingen og flere prosjekter er skjøvet på
- ▶ Tidspunktene er usikre og må ses opp mot boligbyggingen
- ▶ Kapasiteten vil være veldig god i opptaksområdet etter byggingen av Valler barnehage



## Bekkestua/Hosle

- ▶ Godt samsvar mellom behov og kapasitet
- ▶ Nye Nadderudskogen barnehage (sammenslåing av avd. Nadderud og Gjønnes) foreslås skjøvet til 2036 grunnet kapasitetssituasjonen og vedlikeholdsarbeider som gjøres på byggene i 2022 og 2023
- ▶ Usikkert hvilket tomtevalg som er best, dette må utredes nærmere

## Høvik

- ▶ God kapasitet i opptaksområdet
- ▶ Det er ikke behov for midlertidig barnehage i nye Ballerud skole. Bygging av permanent barnehage er foreslått skjøvet på grunnet kapasitetssituasjonen fra 2030 til 2035.
- ▶ I forbindelse med fremtidig utbygging av Høvik stasjonsområde, settes det krav til en barnehage i privat regi. Tidspunkt er usikkert og avhengig av boligbyggingen
- ▶ Avvikling av barnehager i dette opptaksområde vurderes på bakgrunn av kapasitetssituasjonen og barnehager med store vedlikeholdsbehov

## Fornebu

- ▶ Nye Oksenøya barnehage åpnet nå i august og kapasitetssituasjonen er god i opptaksområdet
- ▶ Det skal bygges en rekke barnehager i privat regi tilknyttet boligutviklingen. Tidspunkt og rekkefølge i analysen er usikre og utviklingen må følges tett
- ▶ Ny barnehage på Holtekilen med 300 plasser foreslås skjøvet ut av analyseperioden.

## Eiksmarka

- ▶ God kapasitet i opptaksområdet, stigende barnetall utover i analyseperioden
- ▶ Omstrukturering barnehage på Østerås. Ny barnehage skal være ferdig i 2025.
- ▶ På sikt behov for barnehage på Fossum i forbindelse med utbyggingen, men tidspunktet og omfang er usikkert og må utredes nærmere